

2016. 14. HETI MUNKAVÉGZÉS BEJELNETÉSE

A KÖVETKEZŐ UTCÁKBAN, CSATORNAJELEKEN TERVEZÜNK MUNKAVÉGZÉST A 14. HÉTEN

Látrány:

- L-8-0-0 Péntekhely u. (Kivitelező: ÁK-Vízép Kft.)
- L-5-1-0 Köztársaság u. (Kivitelező: Hydrocomp Kft.)
- L-3-3-0 Kölcsey u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. - vákuumtelepítés)
- L-1-1-2-1 Eötvös u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Sényi brigád)
- L-1-1-3 Ady u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Sényi brigád)
- L-1-1-1 Rákóczi utca (Kivitelező: Alba Minép Kft.)
- Átemelő építések (Kivitelező: Aqua 21 Kft.)

Somogytúr:

- ST-2-3-0 Kossuth u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Léránt brigád)
- ST-1-0-0 Dózsa u. (Kivitelező: Maxuv Kft.) + vákuumtelepítés
- ST-2-0-0 Árpád u. vákuumtelepítés és csatornaépítés (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Kremonás brigád)

Somogybabod:

- SB-1-0-0 Kossuth u. építés alatt (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Hársing és Szepe brigádok)
- SB-1-1-0 Ady u. építése (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Horváth brigád)
- SB-1-2-0 Rákóczi utca (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Horváth brigád)
- SB-2-0-0 Petőfi u. építése (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Kremonás brigád)
- Átemelő építés (Kivitelező: Duviép 2000 Kft.)

Gamás:

- Szett-Ép Kft. és Radák Kft. is a G-7-0-0 és a GNY-7 (Fő és Kolozsvári utcai szakaszokon) csat. jelen dolgozik,
- Kivitelező: Régió 2000 Kft. G-4-0-0 és GNY-4 jelű nyomóvezeték építése
- Átemelő építés (Kivitelező: BAV Tatabánya Kft.)