

2016. 15. HETI MUNKAVÉGZÉS BEJELNETÉSE

A KÖVETKEZŐ UTCÁKBAN, CSATORNAJELEKEN TERVEZÜNK MUNKAVÉGZÉST A 15. HÉTEN

- Látrány:
- L-8-0-0 Péntekhely u. (Kivitelező: ÁK-Vízép Kft.) 2016.04.19 FGSZ szakfelügyelet rendelve
 - L-5-1-0 Köztársaság u. (Kivitelező: Hydrocomp Kft.)
 - L-3-3-0 Kölcsey u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. – vákuumtelepítés)
 - L-1-1-2-1 Eötvös u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Sényi brigád – víztartási próbák)
 - L-1-1-3 Ady u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Sényi brigád – víztartási próbák)
 - L-1-1-1 Rákóczi utca (Kivitelező: Alba Minép Kft. – víztartási próbák)
 - Átemelő építések (Kivitelező: Aqua 21 Kft. – finom tereprendezés)

- Somogytúr:
- ST-2-3-0 Kossuth u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Léránt brigád)
 - ST-1-0-0 Dózsa u. (Kivitelező: Maxuv Kft.) + vákuumtelepítés
 - ST-2-0-0 Árpád u. vákuumtelepítés és csatornaépítés (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Sényi brigád)

Somogybabod:

- SB-1-0-0 Kossuth u. építés alatt (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Hársing, Kremonás és Szepe brigádok)
- SB-1-2-0 Rákóczi utca (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Horváth brigád)
- SB-2-0-0 Petőfi u. építése (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Vasi brigád)
- Átemelő építés (Kivitelező: Duviép 2000 Kft.)

Gamás:

- Szett-Ép Kft. gravitációs rákötések G-2, G-6, G-7, G-8 átemelőknél
- Radák Kft. is a G-7-1-0 (Petőfi Sándor utcai szakasz) csat. jelen dolgozik,
- Kivitelező: Régió 2000 Kft. G-4-0-0 és GNY-4 (Széchenyi utca) jelű nyomóvezeték építése
- Átemelő építés (Kivitelező: BAV Tatabánya Kft.) G-4 átemelő