

2016. 18. HETI MUNKAVÉGZÉS BEJELNETÉSE

A KÖVETKEZŐ UTCÁKBAN, CSATORNAJELEKEN TERVEZÜNK MUNKAVÉGZÉST A 18. HÉTEN

Látrány:

- L-8-0-0 Péntekhely u. (Kivitelező: ÁK-Vízép Kft.) – víztartási próbák
- L-5-1-0 Köztársaság u. (Kivitelező: Hydrocomp Kft.) – víztartási próbák
- L-3-3-0 Kölcsey u. (Kivitelező: Maxszuv Kft.)
- Átemelő kivitelezések

Somogytúr:

- ST-2-0-0 Kossuth u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Sényi brigád)
- ST-2-3-0 Kossuth u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Léránt brigád) – víztartási próbák
- ST-1-0-0 Táncsics u. (Kivitelező: Maxszuv Kft.) + vákuumtelepítés
- ST-2-0-0 Árpád u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Balogh Mélyépítő Kft.)

Somogybabod:

- SB-1-0-0 Kossuth u. építés alatt (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Hársing, Kremonás és Szepe brigádok)
- SB-1-3-0 „Névtelen” utca (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Horváth brigád)
- SB-2-0-0 Petőfi u. építése (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Vasi brigád)
- Átemelő kivitelezés (Kivitelező: Duviép 2000 Kft.)

Gamás:

- Szett-Ép Kft. gravitációs rákötések G-2, G-6, G-7, G-8 átemelőknél
- Radák Kft. is a G-7-2-0 (Vörösmarty utcai szakasz) csat. jelen dolgozik,
- Kivitelező: Régió 2000 Kft. G-4-0-0 és GNY-4 (Széchenyi utca) jelű nyomóvezeték építése
- Átemelő kivitelezés (Kivitelező: BAV Tatabánya Kft.)