

2016. 25. HETI MUNKAVÉGZÉS BEJELNETÉSE

A KÖVETKEZŐ UTCÁKBAN, CSATORNAJELEKEN TERVEZÜNK MUNKAVÉGZÉST A 25. HÉTEN

Látrány:

- L-8-0-0 Péntekhely utcai kereszteződéstől kiindulva végleges, közúti úthelyreállítás (Colas Út Zrt.)
- Átemelők szerelvényezése (Kivitelező: Nyír-Vákuum Plusz Kft)

Somogytúr:

- ST-3-0-0 és STNY-3 Kossuth u. (Kivitelező: Szabadics Zrt. - Kemsei brigád)
- ST-1-0-0 Árpád u. (Kivitelező: Maxuv Kft.)
- ST-2-1-0 Árpád u. (Kivitelező: Szabadics Zrt- Rác brigád)
- ST-2-2-0 Árpád u. csatornaépítés (Kivitelező: Balogh Mélyépítő Kft.)
- ST-1-2-0 Táncsics utca (Kivitelező: Szabadics Zrt. Horváth brigád)

Somogybabod:

- SB-1-0-0 Kossuth u. építés alatt (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Kremonás és Szepe brigádok)
- SB-2-0-0 Petőfi u. építése (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Kremonás brigád)
- SB-2-1-0 Petőfi u. építése (Kivitelező: Szabadics Zrt. – Vasi brigád)

Gamás:

- Radák Kft. is a G-7-0-0 és a GNY-7 (Fő utcai szakasz) csat. összekötések
- Átemelők szerelvényezése (Kivitelező: Nyír-Vákuum Plusz Kft)